

# 2025 年苍溪县本级重大投资项目情况的说明

## 一、苍溪经济开发区基础设施建设工程（三、四标段）

### （一）项目概况

苍溪经济开发区基础设施建设工程三标段：总投资估算1.6亿元，实施内容为古梁园区新增约390亩地块征地、场平、配套道路、雨污水管网及护坡等建设。

四标段：总投资估算2.1亿元，实施内容为：一是古梁园区2023年已完成场平约200亩地块的配套道路及雨污管网等建设；二是新建5万平方米标准化厂房，包括附属配套设施等工程；三是吉通加气站对面金信建材旁约15亩地块征地、场平、配套道路、雨污水管网等建设；四是通威大道沿线雨污水管网改造；五是古梁工业园区石家坝3组边坡安全隐患整治工程；六是疫情防控集中隔离板房和苍溪县紫云方舱隔离点征拆。

### （二）进展情况

项目于2025年4月开工，截至年底，三标段完成390亩场平工程挖填方约63万方、挡墙浇筑3900方；四标段完成通威大道沿线雨污水管网改造、古梁工业园区石家坝3组边坡安全隐患整治工程等。

### （三）2025年资金安排情况

截至2025年，已下达指标15380万元，实际支付14055万元。

## 二、苍溪县2025年高标准农田建设项目

### （一）项目概况

苍溪县2025年高标准农田建设项目根据广农函〔2025〕133号文件批准建设；建设地点：苍溪县2025年高标准农田建设项目（新建）涉及东溪镇陈干村等7个乡镇25个村（社区）。苍溪县2025年高标准农田建设项目（改造提升）涉及元坝镇黄安村等5个乡镇19个村（社区）；建设内容：新建高标准农田3万亩，改造提升3万亩。实施田型调整3131亩，衬砌田间排灌渠系187.68千米，维修整治山坪塘220座，新建蓄水池118口，新（改）建提灌站13座，整治机耕道70.55千米，新建作业道38.48千米。土壤改良地力培肥3131亩。财政投资：中省投资15600万元，市县配套824.99万元。建设期限：2025-2026年。

### （二）进展情况

新建项目由东溪镇、高坡镇、唤马镇、漓江镇、歧坪镇、桥溪乡、云峰镇等7个乡镇人民政府为业主单位，采取公开招标的方式确定四川威固建设有限公司、四川众鑫联建设有限公司、四川杰欣建筑工程有限公司、四川中久建业建设工程有限公司、四川川铭鸿业建筑工程有限公司、苍溪建工协谦工程有限公司、四川川骏建业建设工程有限公司、成都汇森园林有限公司、四川千辉宏建设工程有限公司、四川巨久建设工程管理有限公司为承建单位，于2025年10月陆续开工建设。改造提升项目由元坝镇、三川镇、陵江镇、漓江镇、浙水乡等5个乡镇人民政府为业主单位，

采取公开招标的方式确定四川财必达建筑工程有限公司、四川凯金瑞建设工程有限公司、四川力丰建设工程有限公司、四川天盟建筑工程有限公司、国建中匠建设有限公司、四川省焜森建设项目管理有限公司为承建单位，于2025年10月陆续开工建设。

截至2026年3月20日统计，项目共完成新建高标准农田1.7万亩、改造提升高标准农田1.4万亩，共实施田型调整亩，衬砌渠系94千米，维修整治山坪塘110座、新建蓄水池60口，新（改）建提灌站7座，整治机耕道36千米，新（改）建作业道20千米。共完成建设任务的51.3%。

项目施工中标价14755.2331万元，设计合同价354.73万元，监理合同价168.21万元。清单编制合同价8.5万元，招标代理合同价38.91万元。按照财政评审，项目后续需审计费39.7674万元，管理费134.68万元，县级验收及其他费61.285万元。综上，项目实际需要资金15561.3155万元。截至2024年底，项目已拨付（或已执行）4195万元。

### （三）2025年资金安排情况

按实施方案批复及我县工作实际，苍溪县2025年高标准农田建设项目在2026年6月底前可全面竣工，8月底前可完成乡镇验收，11月底前可完成审计结算。按合同约定，施工审计结算后应支付至审计金额的97%。考虑部分乡镇有工程增量变更，建议施工暂按合同金额统筹资金共14755.2331万元，设计、监理及其他（不含预备费）共519.1397万元，扣除已执行数，实际还需统筹安排资金11079.3728万元。